S15 · 迁移项目实施与中期评审

项	内容
次课 / 课时	第 15 次 / 4 课时
模块	M8 迁移
布鲁姆主层级	创造
双元制场所	学校实训室 + 企业（门店验收标准）
教学法	项目工作坊 + 同行评审（Review）
配套 PPT	`slides/S15_[redacted].pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 MVP 的判定标准（一条真实业务链跑通）
能力	交付可运行的餐饮 MVP（含 1 条红线 + 1 条证据链 + 1 级降级）
素质	接受评审意见、按优先级修复；不隐藏缺陷

---

2. 重点与难点

- 重点：收敛——从"什么都想做"到"一条链跑通"。
- 难点：学生容易铺开做界面，核心逻辑空心。
- 突破：评审第一条就问"红线在哪一行代码"。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 门店运营总监："下周一我要看到'巡检'这条链跑通：派单→执行→拍照→温度→店长确认。 别给我看 PPT，给我看能点的东西。"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲红线映射	回答	—
10 – 25	目标对齐	讲 MVP 判定标准与评审表	确认本组 MVP 范围	范围确认单
25 – 40	计划	讲"先核心后界面"的排序	排今日任务（≤ 5 项）	任务板
40 – 100	实施	巡回；只答"怎么查"，不给答案	编码、联调	可运行版本
100 – 125	自检	发自检清单（红线/证据/降级/日志）	逐项自检并修复	自检表

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
125 – 150	同行评审	组织交叉评审（每组 8 分钟演示）	演示 + 质询 + 记录	评审记录
150 – 165	改进排序	讲"按影响×成本"排序	定 3 个必改项	改进清单
165 – 180	收尾	布置答辩要求	—	—

---

5. 关键内容

5.1 MVP 判定（四条，缺一不算）

- 一条真实业务链能从头跑到尾（派单→执行→证据→确认）；
- 至少 1 条红线在代码里生效（可演示被拦截）；
- 证据链可回放（能用 trace/照片/时间戳说明发生过）；
- 至少 1 级降级可触发（如机器人故障 → 转人工）。

5.2 评审四个必问

#	问题	想验证什么
1	红线在哪一行？	是否真的实现，而不是文档
2	证据缺失会怎样？	是否真拦
3	机器人挂了怎么办？	降级是否可用
4	店长怎么知道今天该做什么？	是否解决真实问题

5.3 常见"假 MVP"

- 只有界面，数据是写死的；
- 红线只有提示文案，没有拦截；
- 证据是"执行完自动生成一条记录"，不是真实采集；
- 降级是"catch 后 print"。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：交付可运行 MVP（四条判定全满足），提交代码 + 运行说明。 必做：完成自检表 + 接受同行评审，形成 3 个必改项。 选做：录制 3 分钟演示视频（用于答辩材料）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	你们的 MVP 凭什么算"能跑"？	能按四条判定逐条举证
2	红线如果被绕过，会发生什么？	能说出具体后果与检测方式
3	评审提的三个必改项为什么优先？	能用"影响×成本"解释

---

8. 评价

维度	权重	观测点
MVP 四条判定	50%	逐条满足并有证据
自检与修复	20%	自检表真实、修复到位
评审表现	20%	演示清晰、回答诚实
协作	10%	分工合理、进度可控

9. 作业与预习

- 作业：按评审意见完成 3 个必改项；准备答辩材料（10 页以内）。
- 预习：读 `assessment/■■■■■.md`，按评分维度自评一次。

10. 资源

`assessment/■■■■■.md`、`assessment/■■■■.md`；演示计时器；投影/投屏。